
1 

 

 

 

 
 

 

 

PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI 

 

URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH  

 

I 

URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH 

 

MIASTA I GMINY GOLENIÓW 

 

NA LATA 2015-2022 

 

(tekst jednolity na dzień 28.02.2018) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

marzec, 2015r. 



2 

 

 
SPIS TREŚCI:                                                                                                                          str. 

 

1. Wstęp ................................................................................................................................ 3 

1.1. Obowiązki Gminy Goleniów wynikające ze zobowiązań akcesyjnych Polski 

 - realizacja KPOŚK .......................................................................................................... 3 

2.0. Podstawa prawna i zakres opracowania ...................................................................... 6 

3.0. Cele Planu i kierunki planowanych działań .................................................................  7 

4.0. Charakterystyka Gminy Goleniów ................................................................................ 8 

4.1. Zmiana ludności Gminy Goleniów w okresie działalności GWiK ............................. 9 

5.0. Charakterystyka urządzeń wodociągowych i kanalizacji sanitarnej.......................... 11 

5.1. Obszar świadczenia usług przez GWiK .................................................................. 11 

5.2. Charakterystyka urządzeń wodociągowych .......................................................... 13 

5.2.1. Ujęcia i stacje uzdatniania wody .................................................................... 13 

5.2.2. Sieci wodociągowe ......................................................................................... 15 

5.3. Charakterystyka urządzeń kanalizacji sanitarnej ................................................... 16 

5.3.1. Instalacje do oczyszczania ścieków ................................................................ 16 

5.3.2. Sieć kanalizacji sanitarnej .............................................................................. 17 

5.4. Zmiana długości sieci w latach 2008-2014 ............................................................ 19 

6.0. Planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych ..........................................  21 

7.0. Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne planowane w latach 2015-2020 ........ 23 

7.1. Zakres rzeczowy przedsięwzięć rozwojowo-modernizacyjnych ........................... 23 

7.2. Zakres rzeczowo-finansowy przedsięwzięć rozwojowo-modernizacyjnych ......... 29 

8.0. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzenie ścieków ........... 32 

8.1. Oszczędne zużycie wody ........................................................................................ 32 

8.2. Ograniczenie ilości ścieków komunalnych ............................................................ 33 

9.0. Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach ........................................................ 33 

10.0. Sposoby finansowania planowanych inwestycji ...................................................... 35 

11.0. Wpływ planowanych inwestycji na poziom cen opłat za wodę i ścieki .................. 36 

 

Załączniki  ................................................................................................................................. 38 

1. Załącznik nr 1 – Tabela. Zakres rzeczowo-finansowy przedsięwzięć rozwojowo-
modernizacyjnych w poszczególnych latach  

2. Załącznik nr  2 - Uzbrojenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenu 
3. Załącznik nr 3  - Wyciąg z koncepcji zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Gminie 

Goleniów - Kanalizacja sanitarna: programowane inwestycje 



3 

 

1. Wstęp 
 

Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. przedstawia plan modernizacji i rozwoju na lata 2015-

2020, który zastąpi plan uchwalony w 2011r (uchwała RM Nr XIV/148/11 z dnia 30.11.2011). Specyfika 

działalności w zakresie usług wodociągowych i kanalizacyjnych wymaga ciągłego usprawniania – 

modernizowania obiektów i urządzeń w zakresie podnoszenia jakości świadczonych usług, ograniczenia 

awaryjności działania systemów oraz zapewnienia możliwości świadczenia usług w sytuacjach 

kryzysowych.  

Pierwszy plan obejmował lata 2008-2015, w kolejnym perspektywa planowania została wydłużona do 

roku 2017, w obecnie przedkładanym perspektywa planowania zostaje wydłużona do roku 2020. Nowy 

plan stanowi więc określenie kierunków rozwoju infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej do roku 

2020 i zawiera główne zadania inwestycyjne, które były określone w dotychczas obowiązującym planie 

do roku 2017 oraz kolejne do roku 2020. 

Na konieczność sporządzenia nowego planu rozszerzonego o lata 2015-2020 wpłynęła m.in. konieczność 

realizacji zadań, których realizacji nie przewidywano w 2011 r oraz konieczność zmiany w założeniach 

poziomu sprzedaży usług. 

Są to zadania wynikające przede wszystkim z : 
- planowanych przez Gminę i Starostwo remontów ulic na terenie Miasta Goleniowa i oceny 

stanu technicznego istniejącej w tych ulicach infrastruktury, niestety stan techniczny sieci 

zwłaszcza w samym mieście Goleniów nie jest najlepszy o czym przekonują awarie, wykonane 

inspekcje telewizyjne sieci oraz duża ilość wód przypadkowych, przedostających się do 

kanalizacji. Przeprowadzone oceny stanu technicznego sieci kanalizacji sanitarnej w niektórych 

(„starych”) ulicach miasta Goleniowa wykazały, że ponad 50% długości sieci jest w złym stanie 

technicznym i powinna zostać wymieniona w krótkim okresie czasu. 

- uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenu 

- konieczności uzbrojenia terenów gminnych przeznaczonych do sprzedaży 

- konieczności uporządkowania gospodarki ściekowej na terenach zabudowanych 

 

Spółka, świadcząc usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, 

wypełnia zadania własne Gminy Goleniów ze szczególnym uwzględnieniem: 

■ zapisów Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych; 

■ uchwał Rady Gminy Goleniów w zakresie Miejscowych Planów Zagospodarowania 

Przestrzennego Terenu 

■ Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r o „Zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków"; 

■ Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków; 

■ Ogólnych i branżowych przepisów prawa. 

 

Podstawowym założeniem, leżącym u podstaw wdrożenia planu, jest wywiązanie się przez Gminę 

Goleniów ze zobowiązań zapisanych w Traktacie Akcesyjnym z 2004 roku, poczynionych przez 

Rzeczpospolitą Polską w okresie negocjacji członkostwa Polski w UE, w zakresie dostępności 

mieszkańców zamieszkujących aglomeracje do sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. 
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Jednym z celów powołania Spółki było uporządkowanie zarządzania gospodarką wodno – ściekową w 

tym efektywna realizacja projektu „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej na terenie 

miasta i gminy Goleniów ”, współfinansowanego z Funduszu Spójności UE.  

Realizacja projektów współfinansowanych z Funduszu Spójności UE wymusza stosowanie zasady 

„zanieczyszczający płaci ”, co wiąże się z koniecznością odtworzenia zdekapitalizowanego majątku w 

ramach środków zebranych z odpisów amortyzacyjnych (amortyzacja majątku musi być uwzględniona w 

taryfach opłat za wodę i ścieki). 

Modernizacja systemów wodociągowych i kanalizacyjnych jest procesem ciągłym, przy czym zaniechanie 

działań modernizacyjnych będzie powodować narastanie skali problemów, które będą musiały być 

rozwiązywane w przyszłości. Ponieważ w dużych i złożonych systemach zaopatrzenia w wodę i odbioru 

ścieków wprowadzanie zmian jest bardzo kosztowne i długotrwałe, konieczne jest rozpoczęcie procesu 

dostosowawczego jak najwcześniej. 

 

1.1. Obowiązki Gminy Goleniów wynikające ze zobowiązań akcesyjnych Polski - realizacja KPOŚK 
 

Głównym celem polityki wodnej Unii Europejskiej jest osiągnięcie dobrego stanu wód do 2015 roku. 

Osiągnięcie tego celu wiąże się z realizacją zadań określonych w kilkunastu dyrektywach szczegółowych 

w obszarze Jakość wód, do których przestrzegania Polska zobowiązała się przystępując do Wspólnoty 

Europejskiej. 

Jedną z głównych dyrektyw w tym zakresie, jest dyrektywa Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. 

dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych (zwana potocznie „dyrektywą ściekową”). Dyrektywa ta 

dotyczy gromadzenia, oczyszczania i zrzutu ścieków komunalnych oraz oczyszczania i zrzutu ścieków z 

niektórych sektorów przemysłowych, a jej celem jest ochrona środowiska przed niekorzystnymi 

skutkami tych zrzutów. 

Dyrektywa 91/271/EWG zobowiązuje państwa członkowskie Unii Europejskiej m. in. do wyposażenia w 

określonych terminach wszystkich aglomeracji (aglomeracja oznacza teren, na którym zaludnienie lub 

działalność gospodarcza są wystarczająco skoncentrowane, aby ścieki komunalne były zbierane i 

przekazywane do oczyszczalni ścieków komunalnych) o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM - 

równoważna liczba mieszkańców oznacza ładunek organiczny ulegający rozkładowi biologicznemu, 

wyrażony pięciodobowym biochemicznym zapotrzebowaniem na tlen (BZT5) w ilości 60 g tlenu na dobę) 

większej od 2000 w systemy kanalizacyjne dla ścieków komunalnych i zapewnienia biologicznego 

oczyszczania ścieków przed wprowadzeniem ich do wód, tak, aby ścieki spełniały określone w 

dyrektywie wymagania dotyczące zawartości w nich substancji łatwo rozkładalnych biologicznie. W 

ramach wyposażania aglomeracji w zbiorcze systemy kanalizacyjne należy zwracać szczególną uwagę, 

aby projektowanie, budowa i utrzymanie tych systemów realizowane było zgodnie z najlepszą wiedzą 

techniczną bez powodowania nadmiernych kosztów. 

Państwa członkowskie zobowiązane są również do zidentyfikowania obszarów, których wody są podatne 

(wrażliwe) na eutrofizację. Na tej podstawie cały obszar Polski został uznany za wrażliwy na eutrofizację. 

Wykorzystano tu przewidzianą w dyrektywie alternatywną możliwość dla obszarów wrażliwych, 

pozwalającą na oczyszczanie ścieków w stopniu szczególnie zaawansowanym tylko w niektórych 

aglomeracjach, tak, aby osiągnąć redukcję 75% całkowitego ładunku azotu i fosforu zawartego w 

ściekach komunalnych. Osiągnięcie minimum 75% redukcji azotu i fosforu ogólnego zostanie 

zrealizowane, jeżeli w grupie oczyszczalni ścieków o wielkości 2 000 – 15 000 RLM stosowane będzie 
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konwencjonalne biologiczne oczyszczanie ścieków, natomiast w grupie oczyszczalni o wielkości powyżej 

15 000 RLM stosowane będzie pogłębione usuwanie azotu i fosforu ogólnego. 

Sposób uzyskania wymaganej redukcji azotu i fosforu, przedstawiony powyżej, został zaakceptowany 

przez Komisję Europejską. 

Oprócz konieczności rozwiązania problemów w zakresie gospodarki ściekowej dla aglomeracji o RLM 

większym od 2000, dyrektywa nakreśla obowiązek odpowiedniego oczyszczania ścieków 

odprowadzanych z mniejszych aglomeracji (poniżej 2000 RLM), a także ograniczenia ładunków 

zanieczyszczeń odprowadzanych bezpośrednio do wód z zakładów przemysłu rolno-spożywczego ≥ 4000 

RLM.  

W trakcie negocjacji o przystąpieniu Polski do Wspólnoty Europejskiej, w zakresie sektora „Środowisko”, 

uzyskano okresy dostosowawcze w zakresie wyposażania aglomeracji w systemy kanalizacji zbiorczej i 

oczyszczalnie ścieków. 

Do 31 grudnia 2010 r. należało wyposażyć aglomeracje o równoważnej liczbie mieszkańców wynoszącej 

powyżej 15 000, w systemy odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz należy wyposażyć aglomeracje o 

równoważnej liczbie mieszkańców wynoszącej od 2000 do 15000, w systemy odprowadzania i 

oczyszczania ścieków. Aby wypełnić przyjęte przez Polskę zobowiązania, w zakresie wdrażania dyrektywy 

ściekowej, koniecznym stało się osiągnięcie celów pośrednich zapisanych w Traktacie Akcesyjnym : 

• do 31 grudnia 2005 r. zgodność z dyrektywą powinna być osiągnięta w 674 aglomeracjach, z których 

ładunek zanieczyszczeń biodegradowalnych stanowi 69% całkowitego ładunku zanieczyszczeń tego 

typu pochodzącego z aglomeracji,  

• do 31 grudnia 2010 r. zgodność z dyrektywą powinna być osiągnięta w 1069 aglomeracjach, z 

których ładunek zanieczyszczeń biodegradowalnych stanowi 86% całkowitego ładunku 

zanieczyszczeń tego typu pochodzącego z aglomeracji,  

• do 31 grudnia 2013 r. zgodność z Dyrektywą powinna być osiągnięta w 1165 aglomeracjach, z 

których ładunek zanieczyszczeń biodegradowalnych stanowi 91% całkowitego ładunku 

zanieczyszczeń tego typu pochodzącego z aglomeracji,  

• do 31 grudnia 2015 r. zgodność z Dyrektywą powinna być osiągnięta we wszystkich aglomeracjach, 

z których ładunek zanieczyszczeń biodegradowalnych stanowi 100% całkowitego ładunku 

zanieczyszczeń tego typu pochodzącego z aglomeracji,  

Okres przejściowy na dostosowanie oczyszczalni zakładów sektorów przemysłu rolno – spożywczego do 

wymogów dyrektywy trwał do dnia 31 grudnia 2010 roku.  

W celu realizacji zadań w zakresie wyposażenia aglomeracji w systemy kanalizacji zbiorczej i 

oczyszczalnie ścieków komunalnych, wynikających z Traktatu Akcesyjnego (w części dotyczącej 

spełnienia przez Polskę wymagań dyrektywy 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków 

komunalnych), został sporządzony przez Ministra Środowiska, zgodnie z ustawą Prawo wodne, „Krajowy 

program oczyszczania ścieków komunalnych”(KPOŚK). 

Został on przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 16 grudnia 2003 r. Program ten określa działania w 

zakresie wyposażenia aglomeracji w systemy kanalizacji zbiorczej i oczyszczalnie ścieków, które będą 

podejmowane do końca okresu przejściowego wynegocjowanego dla tej dyrektywy tj. do końca 2015 r., 

a także dla okresów pośrednich 2005 r., 2010 r., 2013 r. zapisanych w Traktacie Akcesyjnym. 
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2. Podstawa prawna i zakres opracowania 

 

Obowiązek sporządzenia wieloletniego planu modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych i 

kanalizacyjnych wynika z przepisu art. 21 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w 

wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 72, poz. 747 ze zm). 

 

Zgodnie z ustawą, plan winien określać : 

1) planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych, 

2) przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach, 

3) przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków, 

4) nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach, 

5) sposoby finansowania planowanych inwestycji. 

 

Opracowanie obejmuje zestawienie planowanych zadań rozwojowych i modernizacyjnych w zakresie 

urządzeń wodociągowych i kanalizacji sanitarnej. Zestawienia prezentują szacowane koszty inwestycyjne 

poszczególnych zadań, harmonogram ich realizacji oraz planowane źródła ich finansowania. W 

opracowaniu zawarto również oszacowanie wpływu realizacji planu na taryfy w poszczególnych latach. 

 

Zakres opracowania obejmuje również m.in. : 

1) krótką charakterystykę: 

 Gminy Goleniów 

 obszaru działania GWiK, 

 systemu zaopatrzenia w wodę 

 systemu odprowadzania ścieków 

2) analizę wpływu realizacji planu na: 

 działalność finansową GWiK 

 prognozę taryf za wodę i ścieki 

 

Przy tworzeniu Planu wykorzystano następujące materiały i opracowania:  

 „Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych miasta i 

gminy Goleniów na lata 2012-2017” 

 Strategia Rozwoju Gminy Goleniów 

 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

 Wieloletni Plan Inwestycyjny  

 Plan Rozwoju Lokalnego  

 Program Ochrony Środowiska  

 Dokumentacje wodno - prawne ujęć wody i oczyszczalni ścieków 

 Koncepcja zaopatrzenia w wodę pitną Gminy Goleniów – opracowanie firmy „ INWOD „ 

Inżynieria Środowiska Wodnego w Szczecinie, 
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3. Cele Planu i kierunki planowanych działań. 

 

Nadrzędnymi celami realizacji „Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 

kanalizacyjnych miasta i gminy Goleniów na lata 2015-2020” są: 

a. wywiązanie się przez Gminę Goleniów ze zobowiązań zapisanych w Traktacie Akcesyjnym z 2004 

roku, poczynionych przez Rzeczpospolitą Polską w okresie negocjacji członkostwa Polski w UE, w 

zakresie dostępności mieszkańców zamieszkujących aglomeracje do sieci kanalizacyjnej i 

wodociągowej 

b. uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej, 

c. modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, 

d. bezpieczeństwo zaopatrzenia w wodę pitną i odprowadzania ścieków, 

e. zapewnienie zgodnej z oczekiwaniami konsumentów jakości usług wodociągowo - 

kanalizacyjnych, spełniającej ustanowione przez prawo polskie oraz Unii Europejskiej (UE) 

parametry. 

Tworząc plan ustalono następujące kierunki działań: 

 Realizacja projektu „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej na terenie miasta i 

gminy Goleniów” 

 Rozbudowa i modernizacja urządzeń wodociągowych i kanalizacji sanitarnej w ramach 

możliwości finansowych Spółki. 

 Automatyzacja systemów zarządzania i monitorowania urządzeń wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Realizacja tego działania pozwoli na zwiększenie szybkości reagowania na 

sytuacje awaryjne oraz pozwoli ograniczyć koszty osobowe związane z obsługą urządzeń. W 

pierwszej kolejności Spółka zamierza skupić się na przygotowaniu dokumentacji i wykonaniu 

monitoringu oczyszczalni ścieków Komarowo i Goleniów oraz ujęcia wody Goleniów. Centralna 

dyspozytornia zlokalizowana zostanie na OŚ Goleniów, 

 Odtwarzanie środków trwałych mających bezpośredni wpływ na prawidłowe funkcjonowanie 

urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Działanie to związane jest z zapewnieniem 

możliwości zakupu przez Spółkę agregatów głębinowych, pomp ściekowych, sprężarek i 

dmuchaw. Ponadto w działaniu tym zawarte są prace związane z zapewnieniem uzyskiwania 

wymaganych parametrów produkowanej wody (przez montaż m.in. lamp UV do dezynfekcji 

wody) i oczyszczanych ścieków oraz realizacji wymagań przepisów ochrony przeciwpożarowej, 

 Prawidłowa gospodarka wodomierzowa oraz poprawa jakości świadczonych usług poprzez 

wprowadzanie odczytów zdalnych wodomierzy, 

 Działania umożliwiające świadczenie usług w sytuacjach kryzysowych – zapewnienie zasilania 

urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w sytuacji braku zasilania energetycznego z 

publicznej sieci energetycznej, 

 Wzmocnienie i unowocześnienie parku maszynowego Spółki, 
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4. Charakterystyka Gminy Goleniów 

 

Gmina Goleniów zajmuje powierzchnię 443 km² w północno-zachodniej części województwa 

zachodniopomorskiego. W jej skład wchodzi 49 miejscowości wyszczególnionych.  

 

Dla potrzeb planistycznych w gminie Goleniów wyznaczone zostały dwie aglomeracje: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aglomeracja Goleniów wyznaczona uchwałą Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Nr 

XVIII/230/12 z dnia 25 września 2012 r. 

obejmująca swoim zasięgiem miejscowości: Goleniów, Żdżary, Łaniewo, Łozienica (GPP), 

Podańsko, Budno 



9 

 

 

 Aglomeracja Komarowo wyznaczona rozporządzeniem Nr 19/2006 Wojewody 

Zachodniopomorskiego z dnia 15 lutego2006 r. oraz rozporządzeniem zmieniającym Nr 66/2006 

z dnia 16 marca 2006 r. 

obejmująca swoim zasięgiem m.in. miejscowości: Komarowo, Borzysławiec, Kępy Lubczyńskie, 

Lubczyna, Czarna Łąka, Pucice, Rurzyca, Kliniska Wielkie, Załom. 

 

4.1. Zmiana ludności Gminy Goleniów w okresie działalności GWiK 
 

 

NAZWA MIEJSCOWOŚCI 

 

AGLOMERACJA Rok 2007 Rok 2013 Zmiana Zmiana 

Bącznik   27 26 -1 -4% 

Białuń  360 434 74 21% 

Bolechowo   213 219 6 3% 

Bolesławice   9 8 -1 -11% 

Borzysławiec Komarowo 92 115 23 25% 

Budno Goleniów 220 224 4 2% 

Burowo   116 113 -3 -3% 

Czarna Łąka Komarowo 184 297 113 61% 

Danowo   255 252 -3 -1% 

Domastryjewo   13 13 0 0% 

Glewice   122 115 -7 -6% 

Goleniów Goleniów 22 540 22097 -443 -2% 

Gniazdowo   24 24  0 0% 

Imno   75 76 1 1% 

Ininka (Nadrzecze)   25 20 -5 -20% 

Kamieniska   8 7 -1 -13% 

Kąty   209 218 9 4% 

Kępy Lubczyńskie Komarowo 34 37 3 9% 

Kliniska Wielkie Komarowo 1 103 1 290 187 17% 

Komarowo Komarowo 622 592 -30 -5% 

Krępsko Goleniów 395 451 56 14% 

Krzewno Goleniów 228 223 -5 -2% 

Lubczyna Komarowo 526 547 21 4% 

Łaniewo Goleniów 109 159 50 46% 

Lesko   5 6 1 20% 
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Łozienica  65 63 -2 -3% 

Marszewo  270 359 89 33% 

Miękowo  206 239 33 16% 

Modrzewie   243 288 45 19% 

Mosty   1 359 1 292 -67 -5% 

Mosty Osiedle   119 165 46 39% 

Niewiadowo  53 58 5 9% 

Podańsko Goleniów 261 387 126 48% 

Pucie   30 28 -2 -7% 

Pucko   2 4 2 100% 

Pucice Komarowo 475 579 104 22% 

Rurka   21 12 -9 -43% 

Rurzyca Komarowo 579 774 195 34% 

Stawno   129 144 15 12% 

Święta   303 285 -18 -6% 

Tarnowiec   57 65 8 14% 

Tarnówko   113 135 22 19% 

Wierzchosław   216 235 19 9% 

Zabród   83 115 32 39% 

Załom Komarowo 761 1 055 294 39% 

Żdżary Goleniów 179 225 46 26% 

Żółwia   20 39 19 95% 

Żółwia Błoć  244 289 45 18% 

Razem cała Gmina  33 302 34 374 1072 3% 

w tym:        

Aglomeracja Goleniów  25 130 25 208 78 0,3% 

Aglomeracja Komarowo  4 376 5 286 910 21% 
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5. Charakterystyka urządzeń wodociągowych i kanalizacji sanitarnej. 
 

5.1. Obszar świadczenia usług przez GWiK 

 

Miejscowość Aglomeracja 
Zasilanie w wodę 

z SUW 
Zlewnia OŚ 

Białuń 
 

Goleniów Białuń 

Bolesławice   Bolesławice 
 

Borzysławiec Komarowo Komarowo Komarowo 

Budno Goleniów Budno Budno 

Burowo   Mosty 
 

Czarna Łąka Komarowo Kliniska  Komarowo 

Danowo   Danowo 
 

Glewice   Glewice 
 

Goleniów, Krzewno Goleniów Goleniów Goleniów 

Imno   Mosty   

Kąty   Krępsko   

Kliniska Wielkie Komarowo Kliniska Komarowo 

Komarowo Komarowo Komarowo Komarowo 

Krępsko 
 

Krępsko 
 

Lubczyna, Kępy Lubczyńskie Komarowo Komarowo Komarowo 

Łaniewo Goleniów Krępsko   

Łozienica - GPP Goleniów Goleniów Goleniów 

Marszewo 
 

Marszewo   

Miękowo, Gniazdowo 
 

Miękowo   

Modrzewie   Krępsko   

Mosty   Mosty Mosty 

Mosty-Osiedle   Mosty Mosty 

Podańsko Goleniów Budno Goleniów 

Pucice Komarowo Kliniska Komarowo 

Rurzyca Komarowo Kliniska Komarowo 

Święta   Święta Święta 

Zabród   Zabród   

Załom Komarowo Kliniska Komarowo 

Żdżary Goleniów Goleniów Goleniów 

Żółwia   Goleniów   

Żółwia Błoć 
 

Goleniów   

Ininka (Nadrzecze)   Komarowo   
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Miejscowości bez dostępu do usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 
ścieków na obszarze działalności GWiK sp. z o.o.  
 

Lp.  

 
Brak dostępu do usług 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę  
 

Lp. 
Brak dostępu do usług 

zbiorowego odprowadzania 
ścieków 

Ilość osób 
(wg stanu na koniec 

roku 2013) 

  
1  Białuń  434 

  
2  Bolesławice  8 

  
3  Budno  (częściowo)  120 

  
4  Danowo  252 

  
5  Glewice  115 

  
6  Gniazdowo  24 

  
7  Imno  76 

  
8 Ininka (Nadrzecze)  20 

  
9  Kąty  218 

  
10  Krępsko  451 

  
11 Łozienica  63 

  
12  Miękowo  239 

  
13 Modrzewie  288 

1 Niewiadowo 14 Niewiadowo  58 

  
15 Zabród  115 

  
16 Żółwia  39 

  
17 Żółwia Błoć  289 

Razem :    2809 

 
 
Miejscowości bez dostępu do usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 
ścieków na obszarze działalności WOZ sp. z o.o.  
 
 

Lp.  

 
Brak dostępu do usług 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
  

Lp. 
Brak dostępu do usług 

zbiorowego odprowadzania 
ścieków 

Ilość osób 

- - 1  Bolechowo  219 

  
2  Bącznik  26 

  
3  Stawno  144 

  
4 Tarnowiec  65 

  
5  Tarnówko  135 

  
6 Wierzchosław  235 

Razem :   824 
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5.2. Charakterystyka urządzeń wodociągowych. 
 

5.2.1. Ujęcia i stacje uzdatniania wody. 

Na terenie Gminy Goleniów zaopatrzenie w wodę pochodzi w 100% z ujęć podziemnych. Na 

przeważającym obszarze Gminy występują łatwo dostępne wody podziemne, stanowiące jeden, ciągły 

w pojęciu hydraulicznym zbiornik, zasilany głównie przez infiltrację wód opadowych i 

powierzchniowych z niewielkim dopływem podziemnych. 

Teren Aglomeracji Goleniów zwodociągowany jest w ponad 96%, teren Aglomeracji Komarowo prawie 

w 100%.  

Aktualnie brak jest zasilania w wodę wodociągową miejscowości takich jak Niewiadowo   

zamieszkałych przez około 60 mieszkańców oraz niewielkich „koloniach” takich jak Kamieniska czy 

Kolonia Żółwia Błoć. 

 

Produkcja wody pitnej (uzdatnionej) realizowana jest w  8 czynnych ujęciach i stacjach uzdatniania o 

różnej wielkości, zasilających w sposób ciągły odpowiednio miejscowości  : 

   

Goleniów : Goleniów, Żółwia Błoć, Białuń, Miękowo, Gniazdowo, GPP Łozienica, Rurzyca,    

Marszewo, Żółwia, Żdżary, Modrzewie, Łaniewo, Krępsko, Kąty,   

Kliniska : Kliniska Wielkie, Załom, Pucice, Czarna Łąka, 

Mosty :  Mosty, Mosty-Osiedle, Imno, Burowo, 

Komarowo: Komarowo, Borzysławiec, Lubczyna, Ininka, Łozienica 

Danowo : Danowo, 

Budno :  Budno, Podańsko, 

Święta :  Święta, 

Zabród :  Zabród, 

 

oraz 3 awaryjnych (wyłączonych na co dzień z eksploatacji) w Miękowie, Krępsku i Marszewie, 

zasilających w sytuacjach wyjątkowych następujące miejscowości: 

 

Miękowo  –  Miękowo, Gniazdowo, 

Krępsko  –  Krępsko, Łaniewo, Kąty, Żdżary, Modrzewie, 

Marszewo –  Marszewo.  
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W tabeli poniżej przedstawiono wykaz ujęć wody pitnej z wielkością rocznej produkcji (poboru wody 
surowej). 

 

Lp. Nazwa ujęcia wody - lokalizacja 

Produkcja 

wody 

tys. m3/rok 

I Aglomeracja Goleniów  

1. SUW Goleniów 1 500 

2. SUW Budno 30 

II Aglomeracja Komarowo  

1. SUW Komarowo 130 

2. SUW Kliniska 110 

III Ujęcia poza aglomeracjami  

1. SUW Bolesławice 0,5 

2. SUW Danowo 27 

3. SUW Mosty 80 

4. SUW Święta 13 

5. SUW Zabród  

III Ujęcia REZERWOWE  

1. SUW Krępsko 0 

2. SUW Marszewo 0 

3. SUW Miękowo 0 

 

 

Wszystkie ujęcia wody eksploatowane przez GWiK Sp. z o.o. posiadają aktualne decyzje wodno - prawne 

na pobór wody. 
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5.2.2. Sieci wodociągowe. 

W tabeli poniżej przedstawiono wykaz długości sieci wodociągowych i przyłączy wodociągowych w 

poszczególnych miejscowościach oszacowanych na podstawie map geodezyjnych wg stanu na koniec 

roku 2014. 

Lp. Miejscowość 
Długość sieci 
wodociągowej 

[km] 

Długość przyłączy 
wodociągowych 

[km] 

1 Białuń 8,5 4,1 

2 Bolesławice 0,1 0,2 

3 Borzysławiec 3,7 1,0 

4 Budno 5,5 1,0 

5 Burowo 2,5 0,7 

6 Czarna Łąka 5,5 3,8 

7 Danowo 2,2 1,7 

8 Glewice 5,5 0,9 

9 Goleniów, Krzewno 74,8 42,0 

10 Imno 3,1 0,9 

11 Kąty 3,4 0,8 

12 Kliniska Wielkie 12,2 6,9 

13 Komarowo 9,1 1,6 

14 Krępsko 9,2 2,9 

15 
Lubczyna, Kępy 

Lubczyńskie 
7,9 3,4 

16 Łaniewo 2,9 0,4 

17 Łozienica - GPP 10,5 0,9 

18 Marszewo 5,5 2,0 

19 
Miękowo, 

Gniazdowo 
4,3 2,0 

20 Modrzewie 6,9 0,8 

21 Mosty, Mosty-Os. 8,0 3,3 

22 Podańsko 6,3 3,1 

23 Pucice, Pucko 7,9 2,9 

24 Rurzyca 13,3 2,5 

25 Święta 1,5 0,4 

26 Zabród 0,8 0,2 

27 Załom 13,1 6,2 

28 Żdżary 4,4 1,3 

28 Żółwia 1,4 0,1 

28 Żółwia Błoć 6,8 2,0 

29 Cała Gmina 246,8 100,2 

30 Miasto Goleniów 74,8 42,0 

31 Pozostały obszar 172,0 58,2 
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Aglomeracje Goleniów i Komarowo 

Łączna długość sieci wodociągowych na terenie aglomeracji wynosi 177,1 km. Natomiast 

przyłączy 76,9 km. 

 

Lp. 

Aglomeracja 
Długość sieci 

 
[km] 

Długość 
przyłączy 

[km] 

1 Goleniów 104,4 48,7 

2 Komarowo 72,7 28,2 

 razem 177,1 76,9 

 

 
 

 

5.3. Charakterystyka urządzeń kanalizacji sanitarnej 
 

Gmina Goleniów jest tylko częściowo skanalizowana. Aglomeracje Goleniów i Komarowo  są 

skanalizowanie 100%. W obu aglomeracjach, w poszczególnych miejscowościach trwają prace 

związane z przyłączaniem nieruchomości do system kanalizacyjnego. 

 

5.3.1. Instalacje do oczyszczania ścieków 

 

Na terenie Gminy Goleniów przez GWiK eksploatowane są cztery biologiczne oczyszczalnie ścieków 

posiadające ważne pozwolenia wodno-prawne.  

Są to oczyszczalnie w miejscowościach:  

 Goleniów    – o przepustowości 8190 m³/d 

 Komarowo  – o przepustowości   900 m³/d 

 Białuń         – o przepustowości     12 m³/d 

 Święta         -  o przepustowości    19 m³/d 

 Mosty-Osiedle -  o przepustowości    20 m³/d 
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Oczyszczalnie ścieków w Goleniowie, Komarowie, Świętej i Mostach-Osiedlu posiadają wydajności 

docelowe, wystarczające dla obsługiwanych miejscowości. Natomiast oczyszczalnie ścieków w Białuniu i 

Krępsku zostaną wyłączone z eksploatacji z chwilą wybudowania odpowiednio systemów 

kanalizacyjnych w miejscowościach Żółwia Błoć, Białuń, Miękowo, Krępsko z których ścieki 

odprowadzane będą do oczyszczalni ścieków w Goleniowie. 

 

W tabeli poniżej przedstawiono wykaz instalacji do oczyszczania ścieków z wielkością rocznej produkcji 

ścieków. 

Lp. Nazwa oczyszczalni ścieków - 

lokalizacja 

Produkcja ścieków 

oczyszczonych 

m³/rok 

I Aglomeracja Goleniów  

1. OŚ Goleniów 2 000 000 

II Aglomeracja Komarowo  

1. OŚ Komarowo 200 000 

III Miejscowości poza aglomeracjami  

1. OŚ Święta 8 000 

2. OŚ Mosty Osiedle 6 000 

3. OŚ Krępsko 1 000 

4. OŚ Białuń 1 000 

 Razem: 2 216 000 
  

 

5.3.2. Sieć kanalizacji sanitarnej 

 

W tabeli poniżej przedstawiono wykaz długości sieci kanalizacji sanitarnej i przyłączy kanalizacji 

sanitarnej w poszczególnych miejscowościach oszacowanych na podstawie map geodezyjnych wg stanu 

na koniec roku 2010. 

 

Lp. 

Miejscowość 

Długość sieci kanalizacji sanitarnej 
[km] 

Długość 
przyłączy 

[km] 
Sieć 

grawitacyjna 
Sieć 

tłoczna 
Razem 

1 Białuń 0,2 0,3 0,4 0,03 

2 Bolesławice 
    

3 Borzysławiec 1,1 4,3 5,4 0,40 

4 Budno 0,4 4,2 4,6 0,19 

5 Burowo 
    

6 Czarna Łąka 2,6 2,8 5,4 1,50 

7 Danowo 
    

8 Glewice 
    

9 Goleniów, Krzewno 64,0 6,4 70,4 42,95 
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10 Imno 
    

11 Kąty 
    

12 Kliniska Wielkie 10,7 6,9 17,7 3,54 

13 Komarowo 3,2 7,1 10,3 1,32 

14 Krępsko 
 

0,6 0,7 0,00 

15 Lubczyna, Kępy 
Lubczyńskie 

3,2 7,8 11,0 2,35 

16 Łaniewo 1,7 1,4 3,1 0,32 

17 Łozienica - GPP 4,7 8,1 12,8 0,99 

18 Marszewo 4,5 1,4 5,9 0,57 

19 Miękowo, Gniazdowo 
    

20 Modrzewie 
    

21 Mosty, Mosty-Osiedle 4,3 0,7 4,9 1,94 

22 Podańsko 3,5 0,8 4,4 2,06 

23 Pucice, 4,1 4,1 8,1 1,87 

24 Rurzyca 8,6 7,6 16,3 2,69 

25 Święta 0,7 0,9 1,6 0,26 

26 Zabród 
    

27 Załom 9,8 4,1 13,9 3,22 

28 Żdżary 1,6 3,4 5,0 0,97 

29 Żółwia 
    

30 Żółwia Błoć 
    

 Cała Gmina 128,8 73,0 201,8 67,2 

 Miasto Goleniów 64,0 6,4 70,4 42,9 

 Pozostały obszar 64,8 66,6 131,4 24,3 

 

 

 

 
Aglomeracje Goleniów i Komarowo 

Łączna długość sieci kanalizacyjnej na terenie Aglomeracji wynosi bez przyłączy wynosi 77,2 km. 

Natomiast przyłączy 47,5 km. 
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Lp. 

Aglomeracja 

Długość sieci kanalizacji sanitarnej 
[km] 

Długość 
przyłączy 

[km] 
Sieć 

grawitacyjna 
Sieć 

tłoczna 
Razem 

1 Goleniów 75,9 24,4 100,3 47,5 

2 Komarowo 43,3 44,7 88,0 16,9 

 razem 119,2 69,1 188,3 64,4 

 

5.4. Zmiana długości sieci w latach 2008-2014 

 

Lp. Rodzaj urządzeń 

Długość w [ km ] w poszczególnych latach 
zmiana 

2014/2008 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 [km] [%] 

1 
sieć 
wodociągowa 

199 207 212 225 232 236 247 47,6 24% 

2 
kanalizacja 
sanitarna 

119 121 123 180 185 188 202 83,0 70% 

3 
przyłącze 
wodociągowe 

80 82 85 88 93 95 100 20,5 26% 

4 
przyłącze 
kanalizacji 
sanitarnej 

48 49 50 58 62 64 67 19,6 41% 

 

 
 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

si
eć

w
o

d
o

ci
ąg

o
w

a

ka
n

al
iz

ac
ja

sa
n

it
ar

n
a

p
rz

ył
ąc

ze
w

o
d

o
ci

ąg
o

w
e

p
rz

ył
ąc

ze
ka

n
al

iz
ac

ji
sa

n
it

ar
m

n
ej

si
eć

w
o

d
o

ci
ąg

o
w

a

ka
n

al
iz

ac
ja

sa
n

it
ar

n
a

p
rz

ył
ąc

ze
w

o
d

o
ci

ąg
o

w
e

p
rz

ył
ąc

ze
ka

n
al

iz
ac

ji
sa

n
it

ar
n

ej

Pozostały obszar Miasto Goleniów

2008 2009 2010 2011

2012 2013 2014



20 

 

Niestety stan techniczny sieci zwłaszcza w samym mieście Goleniów nie jest najlepszy o czym przekonują 
awarie, wykonane inspekcje telewizyjne sieci oraz duża ilość wód przypadkowych, przedostających się 
do kanalizacji. 
W poniższej tabeli przedstawiono wyniki z oceny stanu technicznego sieci kanalizacji sanitarnej w 

niektórych ulicach miasta Goleniowa. Jak z nich wynika 54% długości sieci zgodnie z kryteriami wizualnej 

oceny stanu technicznego zawartymi w normie PN-EN 13508-2 jest w złym stanie technicznym i powinna 

zostać wymieniona. 

 

Lp. Ulica 

Łączna 
długość 

inspekcji 
TV (mb) 

Dobry Dopuszczalny Zły < 5 lat Zły < 1 r. Awaryjny 

% mb % mb % mb % mb % mb 

1 Barnima 59 100 59   0   0   0   0 

2 
Bohaterów 
Warszawy 

478 2 10 32 153 13 62 1 5 52 249 

3 Gałczyńskiego 264 22 58   0 78 206   0   0 

4 Grunwaldzka 191 21 40 31 59   0   0 48 92 

5 
Konstytucji 3 
Maja (syfon pod 
strumykiem) 

23 100 23   0   0   0   0 

6 Konopnickiej 569   0 47 267 8 46 9 51 36 205 

7 
Matejki (pod 
Przestrzenną) 

44   0   0 100 44   0   0 

8 Słowackiego 1 141 25 285 46 525 3 34   0 26 297 

9 
Stanisława 
Mikołajczyka 

269   0   0 100 269   0   0 

10 
Władysława 
Jagiełły 

264   0   0 56 148 10 26 34 90 

11 Wolińska 703 38 267 13 91 13 91 13 91 23 162 

  Razem 4 005 19 742 27 1096 22 900 4 174 27 1093 

   

46% 54% 

   

1 838 [mb] 2 167 [mb] 

 
W ocenie stanu technicznego opartej na wytycznych ATV- M 143/2 i kryteriach wizualnej oceny stanu 

technicznego zgodne z normą PN-EN 13508-2 zastosowano pięciostopniową skalę, w kolejności od 

najlepszego do najgorszego stanu technicznego: 

• dobry, 

• dopuszczalny, 

• zły - do odnowy w ciągu 5 lat, 

• zły - do odnowy w ciągu 1 roku, 
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• zły - awaryjny, do natychmiastowej naprawy. 

 
 
6. Planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych 

 

Szczegółowe zasady świadczenia usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 

ścieków przez Goleniowskie Wodociągi i Kanalizację Sp. z o.o. w Goleniowie określa „Regulamin 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków" przyjęty Uchwałą nr XIV/160/07 Rady Gminy Goleniowa z 

dnia 28 grudnia 2007”. 

Minimalny poziom usług  w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków został określony w 

rozdziale II regulaminu. Zgodnie z nim Przedsiębiorstwo ma obowiązek zapewnić: 

 dostawę wody, o jakości przeznaczonej do spożycia przez ludzi, wynikającej z obowiązujących 

przepisów, 

 odbiór ścieków w ilości określonej w umowie oraz jakości wynikającej z obowiązujących 

przepisów, warunków technicznych przyłączenia i zawartej umowy, 

 ciśnienie wody w miejscu przyłączenia do sieci wodociągowej, nie mniej niż 0,05 MPa (0,5 

bara ) i nie więcej niż 0,6 MPa ( 6 barów ), 

 ciągłość i nie zawodność dostaw wody z urządzeń wodociągowych posiadanych przez 

Przedsiębiorstwo oraz odprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych posiadanych 

przez Przedsiębiorstwo, 

 budowę urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, w zakresie wynikającym z 

wieloletniego planu rozwoju i modernizacji, 

 zakup, zainstalowanie i utrzymanie na własny koszt wodomierza głównego, 

 dokonywanie na własny koszt niezbędnych napraw urządzeń wodociągowych i 

kanalizacyjnych oraz przyłączy będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa z wyjątkiem 

uszkodzeń powstałych z winy Odbiorcy. 

 

Planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych w latach objętych planem winien zapewnić: 

 

1. w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę: 

a. jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zgodną z obowiązującymi przepisami; 

b. ciągłość dostaw wody zgodnie z ciążącymi na Spółce zobowiązaniami; 

c. gotowość służb technicznych Spółki do usuwania awarii sieci wodociągowej i przyłączy 

wodociągowych; 

d. prowadzenie eksploatacji urządzeń wodociągowych zgodnie z parametrami określonymi w 

instrukcjach eksploatacji oraz udzielonych pozwoleniach, zachowanie właściwego stanu 

technicznego posiadanej infrastruktury poprzez regularne jej odtwarzanie; 

e. stały monitoring jakości wody w sieci wodociągowej; 

f. wymianę urządzeń pomiarowych wody uszkodzonych lub niesprawnych technicznie z 

przyczyn niezależnych od odbiorcy; 

g. podłączenie do sieci wodociągowej nieruchomości, gdzie spełnione zostały warunki 

techniczne do jej zasilania w wodę (na koszt odbiorcy); 
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h. przyjęcie odpowiedzialności za stan techniczny nowo wybudowanych przez inwestorów sieci i 

przyłączy wodociągowych na zasadach określonych w umowie. 

 

2. w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków: 

a. oczyszczanie ścieków zgodnie z wymogami określonymi w pozwoleniach wodnoprawnych i 

obowiązujących przepisach; 

b. odbiór ścieków z terenu posesji przyłączonej do kanalizacji sanitarnej; 

c. gotowość do usuwania awarii sieci kanalizacyjnej; 

d. gotowość do odpłatnego usuwania awarii sieci kanalizacji wewnętrznych odbiorcy; 

e. nadzór eksploatacyjny urządzeń sieciowych kanalizacji sanitarnej; 

f. kontrolę odprowadzania do kanalizacji sanitarnej ścieków o odpowiedniej jakości; 

g. eksploatację kanalizacji sanitarnej oraz urządzeń sieciowych i posiadanych oczyszczalni 

ścieków zgodnie z instrukcjami i warunkami eksploatacji oraz ich regularne odtwarzanie. 

 

W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu świadczonych usług, Przedsiębiorstwo ma prawo 

przeprowadzania bieżącej kontroli ilości i jakości odprowadzonych ścieków, kontroli przestrzegania 

umownych ustaleń dotyczących technicznych warunków przyłączenia do urządzeń wodociągowych i/lub 

kanalizacyjnych oraz wywiązywania się Odbiorcy z obowiązków określonych w niniejszym regulaminie. 
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7. Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne planowane w latach 2015-2020 

 
7.1.  Zakres rzeczowy przedsięwzięć rozwojowo-modernizacyjnych 
 

A. wymiana sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ramach planowanych przez Gminę i 

Starostwo remontów ulic na terenie miasta Goleniowa 

Z uwagi na zły stan techniczny infrastruktury wodociągowej i kanalizacji sanitarnej remonty ulic w 

większości przypadków wiążą się z koniecznością wymiany istniejących sieci wodociągowych i 

kanalizacji sanitarnej. 

 

Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego zakres GWiK 

1 
Przebudowa ul. Słowiańskiej w 

Goleniowie 
Wymiana sieci wodociągowej i 

kanalizacji sanitarnej 

2 
Przebudowa ul. Maszewskiej w 

Goleniowie 
Wymiana sieci wodociągowej i 

kanalizacji sanitarnej 

3 
Przebudowa ul. Nowogardzkiej w 

Goleniowie 
Wymiana sieci wodociągowej i 

kanalizacji sanitarnej 

4 
Przebudowa ul. B.Prusa, Andersa w  

Goleniowie 
Wymiana sieci wodociągowej i 

kanalizacji sanitarnej 

5 Budowa ulicy Kleeberga  Goleniowie 
Rozbudowa sieci wodociągowej i 

kanalizacji sanitarnej 

6 
Przebudowa ul. Sienkiewicza w 

Goleniowie 
Wymiana sieci wodociągowej i 

kanalizacji sanitarnej 

7 
Przebudowa ulic Lipowa, Plażowa w 

Lubczynie 
Wymiana sieci wodociągowej 

 

B. uzbrojenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenu 

Przystępując do uchwalenia planów Gmina Goleniów nakłada na siebie obowiązek uzbrojenia 

terenów w niezbędną infrastrukturę w przypadku nie obwarowania ich dodatkowymi umowami z 

właścicielami nieruchomości objętych planami co do obowiązku poniesienia kosztów uzbrojenia. 

Realizacja tych obowiązków w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej spoczywa 

jednak na GWiK jako właścicielu urządzeń wodociągowych i kanalizacji sanitarnej oraz podmiocie 

realizującym zadania własne gminy w zakresie rozbudowy i modernizacji tego rodzaju 

infrastruktury. 

W ramach planu na lata 2015-2020 przewidziano budowę: 

a. sieci wodociągowej na obszarze planu nr 10 "Podańsko" - II etap 

b. sieci wodociągowej na obszarze planu nr 7 "Górka Radarowa" - II etap 
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c. sieci wodociągowej na obszarze planu zlokalizowanego w obrębie geodezyjnym nr 11 

miasta Goleniów przy ul. Bocznej 

 

C. uzbrojenie terenów gminnych przeznaczonych do sprzedaży 

 

Sprzedaż nieruchomości budowlanych na terenie Miasta Goleniowa stanowiących własność 

Gminy Goleniów poprzedzana była wydaniem warunków zabudowy oraz jednoczesnym 

zobowiązaniem GWiK do uwzględnienia niezbędnych inwestycji w swoich planach rozbudowy 

infrastruktury. 

 

a. budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do działek 638/1, 638/2, 638/3 i 638/4 w 
Goleniowie przy ulicy Ogrodowej 
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D. uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenach zabudowanych 

W ramach „Programu zapewnienia prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy 

Goleniów” planowana jest budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Żółwia Błoć, Białuń, 

Miękowo, Krępsko oraz w miejscowości Danowo celem likwidacji problemu odprowadzania 

nieoczyszczonych ścieków do rzeki Wiśniówki. 

 

Schemat budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Żółwia Błoć, Białuń, Miękowo 
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Schemat budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Krępsko i Kąty 
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Schemat budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bolechowo, Stawno, Tarnowiec wiec i 
Danowo 

 

Budowa kanalizacji sanitarnej w Danowie 
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E. budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej 

 
a. budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Starzyńskiego w m. Goleniów 

 
 

b. budowa sieci wodociągowej w Niewiadowie 
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7.2.  Zakres rzeczowo-finansowy przedsięwzięć rozwojowo-modernizacyjnych 
W okresie 2015 – 2022 planuje się następujące inwestycje: 

Przedsięwzięcia modernizacyjne i rozwojowe 
Wartość 

netto 
Rok realizacji 

A.  
Program "Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta i gminy 

Goleniów" 

L.p. Wyszczególnienie 
Wartość 

netto 
Rok realizacji 

1 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Żółwia Błoć 3 377 145 
2015-2017, 

2020-
2021 

2 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Białuń 4 590 336 
2015-2016, 

2018-
2021 

3 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Miękowo 2 867 015 2019 

4 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Marszewo - III etap 214 000 2015 

5 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Danowo 2 680 000 2016 

6 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Krępsko 3 025 000 2018-2020 

7 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Chrobrego w m. Goleniów 180 000 2018 

8 Budowa podłączeń do kanalizacji sanitarnej 670 000 2015-2020 

9 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kątach 
1 600 

000 
2021-2022 

10 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Modrzewiu 2 750 000 2021-2022 

Razem: 21 953 496   

B. Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej 

L.p. Wyszczególnienie 
Wartość 

netto 
Rok realizacji 

1 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Starzyńskiego w m. Goleniów 450 000 2019 

2 
Budowa sieci wodociągowej do działek 638/1, 638/2, 638/3 i 638/4 w 

Goleniowie przy ulicy Ogrodowej 
40 000 2019-2020 

3 
Budowa kanalizacji sanitarnej do działek 638/1, 638/2, 638/3 i 638/4 w 

Goleniowie przy ulicy Ogrodowej 
50 000 2019-2020 

4 Budowa sieci wodociągowej w m. Kolonia Żołwia Błoć 45 000 2018-2019 

5 Budowa sieci wodociągowej w Niewiadowie 1 125 000 2017, 2019 

6 Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Dąbskiej, Lubczyna 350 000 2018, 2019 

7 
Budowa przerzutu ścieków pod rzeką Iną między ulicami Kilińskiego / 

Matejki (Nadrzeczna) 
525 000 2021 

8 Budowa sieci wodociągowej w ulicy Stargardzkiej w Goleniowie 50 000 2018 

9 Budowa sieci wodociągowej w m. Żółwia Błoć 600 000 2018-2019 

Razem: 3 235 000   

C. 
Uzbrojenie planów miejscowych zagospodarowania terenów w sieć wodociągową i kanalizacji 

sanitarnej 
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L.p. Wyszczególnienie 
Wartość 

netto 
Rok realizacji 

9 Budowa sieci wodociągowej na obszarze planu nr 10 "Podańsko" - II etap 800 000 2020 

10 
Budowa sieci wodociągowej na obszarze planu nr 7 "Górka Radarowa" - II 

i III etap 
400 000 2015, 2018 

11 
Budowa sieci wodociągowej na obszarze planu zlokalizowanego w 

obrębie geodezyjnym nr 11 miasta Goleniów przy ul. Bocznej  
600 000 2020 

Razem: 1 800 000   

D. Modernizacja sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej 

L.p. Wyszczególnienie 
Wartość 

netto 
Rok realizacji 

1 Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Słowiańskiej w Goleniowie 525 000 2015 

2 Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Słowiańskiej w Goleniowie 975 000 2015 

3 Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Maszewskiej w Goleniowie 904 381 2017 

4 Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Maszewskiej w Goleniowie 910 688 2017 

5 Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Nowogardzkiej w Goleniowie 501 309 2016 

6 
Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Nowogardzkiej w 

Goleniowie 
350 929 2016 

7 Przebudowa sieci wodociągowej w ul. B.Prusa, Andersa w Goleniowie 299 610 2016 

8 Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. B.Prusa, Andersa, 499 580 2015, 2016 

9 Rozbudowa sieci wod-kan w ulicy Kleeberga w Goleniowie 100 000 2015 

10 
Przebudowa rurociągu kanalizacji tłocznej wraz z kablem sygnalizacyjnym 

w m. Załom 
60 000 2015 

11 Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Sienkiewicza w Goleniowie 101 445 2017 

12 Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Sienkiewicza w Goleniowie 157 620 2017 

13 Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Lipowa, Plażowa w Lubczynie 300 000 2016 

14 
Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Lipowa, Plażowa w 

Lubczynie 
50 000 2016 

15 Wymiana i/lub montaż zasuw na sieciach wodociągowych 150 000 2015-2017 

16 Wymiana i/lub montaż hydrantów na sieciach wodociągowych 1 050 000 2015-2022 

17 Deodoryzacja systemu kanalizacyjnego 400 000 2015-2018 
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18 Wymiana włazów kanalizacyjnych 75 000 2015-2017 

Razem: 7 410 562   

E. Ujęcia i stacje uzdatniania wody 

L.p. Wyszczególnienie 
Wartość 

netto 
Rok realizacji 

1 Remont obiektów stacji uzdatniania wody w Goleniowie 250 000 2021 

2 
Modernizacja układu automatyki i sterowania na stacji uzdatniania wody 

w Goleniowie 
350 000 

2015, 2018-
2022 

3 Modernizacja układu automatyki i sterowania na SUW Kliniska Wielkie 15 000 2015 

4 Remonty pozostałych SUW'ów 200 000 2015-2016 

5 Remont studni głębinowych na ujęciach wody 450 000 
2015, 2017, 

2019 

6 Zakup i montaż agregatu prądotwórczego na SUW w Mostach 150 000 2018 

7 Wymiana agregatów głębinowych na ujęciach wody 160 000 2015-2022 

8 Wymiana sprężarek powietrza 24 000 2015 

9 Montaz lamp UV na SUW: Goleniów, Mosty, Komarowo 200 000 2016-2018 

10 Modernizacja ujęcia i stacji uzdatniania wody w Danowie 100 000 2020 

11 Modernizacja ujęcia i stacji uzdatniania wody w Budnie 257 000 2016, 2017 

12 Modernizacja ujęcia i stacji uzdatniania wody w Zabrodziu 75 000 2018 

13 Montaż Biomonitoringu na SUW Goleniów 100 000 2015 

14 Montaz lamp UV na SUW: Budno, Święta, Danowo 100 000 2021 

Razem: 2 431 000   

F. Przepompownie wody 

L.p. Wyszczególnienie 
Wartość 

netto 
Rok realizacji 

1 Wymiana pomp w przepompowni wody "Lubczyna" 50 000 2017 

2 Remont przepompowni wody "Lubczyna" 50 000 2018 

3 Remont przepompowni wody "Dobroszyn" 50 000 2019 

4 
Modernizacja układu automatyki i sterowania na przepompowni wody 

"Dobroszyn" 
15 000 2015 

Razem: 165 000   

G. Oczyszczalnie ścieków     

L.p. Wyszczególnienie 
Wartość 

netto 
Rok realizacji 

1 Modernizacja kompostowni osadowych ścieków na OŚ w Goleniowie 6 750 000 2015, 2020 

2 Remont OŚ w Świętej 50 000 2015 

3 Remont OŚ Komarowo 100 000 2016 

4 Modernizacja stacji odwadniania osadów na OŚ Komarowo 500 000 2021 

Razem: 7 400 000   

H. Przepompownie ścieków  
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L.p. Wyszczególnienie 
Wartość 

netto 
Rok realizacji 

1 Wymiana pomp ścieków w przepompowniach lokalnych 240 000 2015-2022 

2 
Wymiana lub remont rozdzielnic zasilająco-sterowniczych na 

przepompowniach 
150 000 2015-2021 

3 Remont przepompowni ścieków: orurowanie, wymiana włazów itp. 150 000 2015-2021 

4 Remont przepompowni ścieków w m. Mosty-Osiedle 150 000 2015 

5 Utwardzenie dojazdów do przepompowni ścieków 25 000 2015 

6 Modernizacja system monitoringu przepompowni 50 000 2015 

7 Remont przepompowni ścieków na terenie Aglomeracji Goleniów 300 000 2019 

Razem: 1 065 000   

I. Gospodarka wodomierzowa 

L.p. Wyszczególnienie 
Wartość 

netto 
Rok realizacji 

1 Gospodarka wodomierzowa 2 000 000 2015-2021 

Razem: 2 000 000   

J. Służebności przesyłu i wykup urządzeń wodociągowych i kanalizacji sanitarnej 

L.p. Wyszczególnienie 
Wartość 

netto 
Rok realizacji 

1 Służebności przesyłu dla urządzeń wodociągowych 800 000 2015-2022 

2 Służebności przesyłu dla urządzeń kanalizacyjnych 800 000 2015-2022 

3 Wykup urządzeń wodociągowych (sieci, przyłącza) 
1 200 

000 
2015-2022 

4 Wykup urządzeń kanalizacyjnych (sieci, przyłącza, przepompownie) 
2 000 

000 
2015-2022 

5 Wykup urządzeń wodociągowych od Wodociągów Zachodniopomorskich 450 000 2022 

6 Wykup nieruchomości od Nadleśncitwa Kliniska 200 000 2022 

7 Wykup urządzeń wodociągowych od Nadleśncitwa Kliniska 150 000 2022 

8 Wykup urządzeń kanalizacji sanitarnej od Nadleśncitwa Kliniska 150 000 2022 

Razem: 5 750 000   

K. Inne 

L.p. Wyszczególnienie 
Wartość 

netto 
Rok realizacji 

1 

System strefowego opomiarowania produkcji i dystrybucji wody i 
ścieków na terenie Aglomeracji Goleniów + model hydrauliczny sieci 
wodociągowej 

552 000 2017 

2 System strefowego opomiarowania produkcji ścieków 50 000 2016 

3 Centralny monitoring obiektów gospodarki wodno-ściekowej 
1 000 

000 
2021 
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4 

Budowa farm fotovoltaicznych na : 
a. oczyszczalni ścieków w Goleniowie, 
b. oczyszczalni ścieków w Komarowie, 
c. stacji uzdatniania wody w Goleniowie, 

3 000 000 2018 

5 Zakup systemu przewoźnego do dezynfekcji sieci wodociągowej ozonem 250 000 2018 

6 Zakup beczkowozu do wody pitnej 350 000 2020 

7 

Program INTERREG Południowy Bałtyk 2014-2020: optymalizacja 
produkcji kompostu, rozpoznanie możliwości dezodoryzacji produkcji 
kompostu, rozpoznanie zlewni ścieków w tym zakup samochodu do 
poboru prób (pełna wartość projektu: 309.850 EUR = 1.300.000 zł, 
dofinansowanie 85%, wartość wkładu własnego do poniesienia przez 
GWIK 195.000) 

195 000 2018-2020 

Razem: 5 397 000   

 
      

Razem w latach 2015-2022: 58 607 059 
 

 

 
 

8. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzenie ścieków  
 

8.1. Oszczędne zużycie wody 

Jedna osoba spożywa dziennie 2-3 litrów wody. W okresie wysokich temperatur ilość ta może wzrosnąć 

do 5 litrów dziennie. Pozostała ilość wody zużywana jest przez człowieka do celów gospodarczych, 

produkcyjnych, utrzymywania czystości, podlewanie trawników i zieleni oraz upraw rolnych. 

W związku z ogólnym deficytem wody nadającym się do spożycia oraz wzrostu kosztów jej pozyskania 

zachodzi konieczność racjonalnego zużycia wody. Można to osiągnąć na wiele sposobów np.:  

a) ograniczenie zużycia wody z wodociągu do podlewania ogrodów i upraw rolnych.  

Na cele ogrodnicze znacznie lepsza od drogiej i zimnej wody wodociągowej może być woda opadowa 

np. z dachów budynków gromadzona w nieczynnych zbiornikach na ścieki, 

b) stopniowa wymiana sieci wodociągowych o złym stanie technicznym, które są źródłem przeciekania 

wody, 

c) wymiana niesprawnych wodomierzy, 

d) stosowanie przez odbiorców wody specjalnych końcówek na krany i prysznice tzw. perlatorów. 

Powodują one rozpylanie wody przez co jest ono lepiej wykorzystywana.  

 
8.2. Ograniczenie ilości ścieków komunalnych 

a) ograniczenie zużycia wody automatycznie spowoduje zmniejszenie ilości ścieków, 

b) odcięcie dopływów wód opadowych i gruntowych do kanalizacji sanitarnej. Szacuje się, że 

stanowią one ponad 40% ogólnej ilości ścieków, 

c) wymiana odcinków kanalizacji sanitarnej, gdzie występują największe przecieki wód gruntowych 

celem ograniczenia infiltracji, 
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d) ograniczenie ilości odpadów pokonsumpcyjnych wprowadzonych wraz ze ściekami do kanalizacji 

sanitarnej. Odpady te powinny być zbierane do pojemników szczelnych i przekazywane do 

utylizacji przez firmę specjalistyczną, 

e) zwiększenie kontroli jakości ścieków przemysłowych wprowadzanych do kanalizacji komunalnej. 

 

9. Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach 

Przedsięwzięcia 
modernizacyjne i 

rozwojowe 

Razem 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

 [ zł ]  

Program 
"Zapewnienie 
prawidłowej 

gospodarki wodno 
- ściekowej na 
terenie miasta i 

gminy Goleniów - 
Inne źródła" 

21 953 496 406 500 3 456 520 1 728 125 3 345 336 4 817 015 1 350 000 2 850 000 4 000 000 

Budowa sieci 
wodociągowych i 

kanalizacji 
sanitarnej 

3 235 000 25 000 0  100 000 380 000 2 135 000 70 000 525 000  0 

Uzbrojenie 
planów 

miejscowych 
zagospodarowania 

terenów w sieć 
wodociągową i 

kanalizacji 
sanitarnej 

1 800 000 200 000  0 0  200 000 0  1 400 000 0   0 

Modernizacja 
sieci 

wodociągowych i 
kanalizacji 
sanitarnej 

7 410 562 1 965 700 2 095 729 2 199 134 250 000 200 000 400 000 250 000 50 000 

Ujęcia i stacje 
uzdatniania wody 

2 431 000 519 000 220 000 427 000 345 000 270 000 170 000 410 000 70 000 

Przepompownie 
wody 

165 000 15 000 0 50 000 50 000 50 000  0 0  0 

Oczyszczalnie 
ścieków 

7 400 000 520 000 100 000 0 0 0 6 280 000 500 000 0 

Przepompownie 
ścieków 

1 065 000 355 000 130 000 30 000 30 000 330 000 130 000 30 000 30 000 

Gospodarka 
wodomierzowa 

2 000 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 

Służebności 
przesyłu i wykup 

urządzeń 
wodociągowych i 

kanalizacji 
sanitarnej 

5 750 000 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 1 550 000 

Inne 5 397 000 0 50 000 552 000 3 115 000 63 000 17 000 1 600 000 0 

Razem 58 607 059 4 856 200 6 902 249 5 936 259 8 565 336 8 715 015 10 667 000 7 015 000 5 950 000 
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Program 
"Zapewnienie 
prawidłowej 

gospodarki wodno - 
ściekowej na terenie 

miasta i gminy 
Goleniów" 
21 953 496 

Budowa sieci 
wodociągowych i 

kanalizacji sanitarnej 
3 235 000 

Uzbrojenie planów 
miejscowych 

zagospodarowania 
terenów w sieć 
wodociągową i 

kanalizacji sanitarnej 
1 800 000 

Modernizacja sieci 
wodociągowych i 

kanalizacji sanitarnej 
8 060 562 

Ujęcia i stacje 
uzdatniania wody 

2 431 000 

Przepompownie 
wody 

165 000 

Oczyszczalnie 
ścieków 

7 400 000 

Przepompownie 
ścieków 

1 065 000 

Gospodarka 
wodomierzowa 

2 000 000 

Służebności przesyłu 
i wykup urządzeń 
wodociągowych i 

kanalizacji sanitarnej 
5 750 000 

Inne; 
5 397 000 
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10. Sposoby finansowania planowanych inwestycji. 
   

Kwota planowanych inwestycji w latach 2015-2020 wynosi ponad 39 mln zł. Spółka planuje sfinansować 

te inwestycje z różnych źródeł zarówno z własnych jak i obcych środków pieniężnych:  

 

 Dotacje – z krajowych i UE źródeł pomocowych, 

 

 Pożyczki i kredyty - spółka zamierza skorzystać z zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji- 

kredytów inwestycyjnych udzielanych przez banki oraz pożyczek inwestycyjnych udzielanych 

przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie i Narodowy 

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Finansowanie jest niezbędne 

do realizacji inwestycji jako całości, ale również w przypadku inwestycji współfinansowanych 

dotacjami wymagany jest wkład własny spółki, w zależności od programu pomocowego jest to 

15%-50%. Prowadzimy rozmowy z wieloma bankami, aby uzyskać jak najlepsze warunki 

kredytowania. W przypadku finansowania z kredytu inwestycji związanych z ochroną środowiska 

możliwe jest uzyskanie dopłat do odsetek z WFOŚiGW w Szczecinie, aby zminimalizować 

obciążenie kosztowe spółki, a tym samym- obciążeń dla mieszkańców. 

 

 Leasing- w przypadku zakupów inwestycyjnych maszyn i urządzeń spółka zamierza zawrzeć 

długoterminowe umowy leasingowe, na takich warunkach, aby roczne obciążenie kosztami 

finansowymi i kosztami amortyzacji było dla spółki jak najmniejsze.  

 

 Środki własne - w tej grupie zawierają się inwestycje realizowane wyłącznie ze środków 

własnych, oraz inwestycje współfinansowane dotacjami i kredytami. Środki te będą pochodziły z 

działalności operacyjnej spółki. W tej grupie zostaną ujęte również ewentualne aporty pieniężne 

dokonywane przez Gminę Goleniów na realizację inwestycji. 
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11. Wpływ planowanych inwestycji na poziom cen opłat za wodę i ścieki. 
 
 
11.1. Planowane koszty działalności na lata 2015-2020  
 

 
 
 
11.2.Prognoza taryf za wodę i ścieki w latach 2015 – 2020 
 

cena wskaźnikowa 
1 m3 

 

2015-01-01-

2016-02-28 

(14 m-cy) 

2016-03-01-  

2017-02-28 

2017-03-01-  

2018-02-28 

2018-03-01- 

2019-02-28 

2019-03-01-  

2020-02-28 

2020-03-01-  

2021-02-28 

Netto 

3,49 3,49 3,69 3,83 3,96 4,04 4,11 

7,25 7,25 7,59 7,85 8,11 8,22 8,38 

10,74 10,74 11,28 11,67 12,07 12,26 12,49 

Brutto 

3,77 3,77 3,99 4,13 4,28 4,36 4,44 

7,83 7,83 8,19 8,48 8,76 8,88 9,05 

11,60 11,60 12,18 12,61 13,04 13,24 13,49 

 

0,00

2 000 000,00

4 000 000,00

6 000 000,00

8 000 000,00

10 000 000,00

12 000 000,00

14 000 000,00

16 000 000,00

18 000 000,00

2015 2016 2017 2018 2019 2020

marża zysku należności nieregularne

Odsetki koszty ogólne

koszty wydziałowe i działalności pomocniczej Koszty zakupionej wody

Pozostałe koszty + transportowe Podatki i opłaty- inne

Opłaty za korzystanie ze środowiska Energia

Materiały Wynagrodzenia z narzutami

Amortyzacja lub odpisy umorzeniowe
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Woda + ścieki- brutto
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Załącznik nr 1 do planu 

Zakres rzeczowo-finansowy przedsięwzięć rozwojowo-modernizacyjnych w poszczególnych latach 

Przedsięwzięcia modernizacyjne i 
rozwojowe 

Wartość 
netto 

Rok realizacji 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

A.  Program "Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta i gminy Goleniów" 

L.p. Wyszczególnienie 
Wartość 

netto 
Rok realizacji 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. 

Żółwia Błoć 
3 377 145 

2015-2017, 
2020-2021 

7 500 641 520 1 628 125     100 000 1 000 000   

2 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. 

Białuń 
4 590 336 

2015-2016, 
2018, 

2020-2021 
7 500 17 500   2 915 336   150 000 1 500 000   

3 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. 

Miękowo 
2 867 015 2019 7 500 17 500   125 000 2 717 015       

4 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. 

Marszewo - III etap 
214 000 2015 214 000               

5 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. 

Danowo 
2 680 000 2016   2 680 000             

6 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. 

Krępsko 
3 025 000 2018-2020       25 000 2 000 000 1 000 000     

7 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. 

Chrobrego w m. Goleniów 
180 000 2018       180 000         

8 
Budowa podłączeń do kanalizacji 

sanitarnej 
670 000 2015-2020 170 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000     

9 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. 

Kątach 
1 600 000 2021-2022             100 000 1 500 000 

10 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. 2 750 000 2021-2022             250 000 2 500 000 
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 Modrzewiu 

Razem: 21 953 496   406 500 3 456 520 1 728 125 3 345 336 4 817 015 1 350 000 2 850 000 4 000 000 

B. Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej 

L.p. Wyszczególnienie 
Wartość 

netto 
Rok realizacji 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. 

Starzyńskiego w m. Goleniów 
450 000 2019         450 000       

2 

Budowa sieci wodociągowej do działek 
638/1, 638/2, 638/3 i 638/4 w 
Goleniowie przy ulicy Ogrodowej 

40 000 2019-2020         10 000 30 000     

3 

Budowa kanalizacji sanitarnej do działek 
638/1, 638/2, 638/3 i 638/4 w 
Goleniowie przy ulicy Ogrodowej 

50 000 2019-2020         10 000 40 000     

4 
Budowa sieci wodociągowej w m. Kolonia 

Żołwia Błoć 
45 000 2018-2019       15 000 30 000       

5 
Budowa sieci wodociągowej w 

Niewiadowie 
1 125 000 2017, 2019 25 000   100 000   1 000 000       

6 
Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy 

Dąbskiej, Lubczyna 
350 000 2018, 2019       15 000 335 000       

7 

Budowa przerzutu ścieków pod rzeką Iną 

między ulicami Kilińskiego / Matejki 

(Nadrzeczna) 

525 000 2021             525 000   

8 
Budowa sieci wodociągowej w ulicy 

Stargardzkiej w Goleniowie 
50 000 2018       50 000         

9 
Budowa sieci wodociągowej w Żółwiej 

Błoci 
600 000 2018-2019       300 000 300 000       
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Razem: 3 235 000   25 000   100 000 380 000 2 135 000 70 000 525 000   

 

C. Uzbrojenie planów miejscowych zagospodarowania terenów w sieć wodociągową i kanalizacji sanitarnej 

L.p. Wyszczególnienie 
Wartość 

netto 
Rok realizacji 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1 
Budowa sieci wodociągowej na obszarze 

planu nr 10 "Podańsko" - II etap 
800 000 2020           800 000     

2 

Budowa sieci wodociągowej na obszarze 
planu nr 7 "Górka Radarowa" - II i III 
etap 

400 000 2015, 2018 200 000     200 000         

3 

Budowa sieci wodociągowej na obszarze 
planu zlokalizowanego w obrębie 
geodezyjnym nr 11 miasta Goleniów 
przy ul. Bocznej  

600 000 2020           600 000     

Razem: 1 800 000   200 000     200 000   1 400 000     

D. Modernizacja sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej 

L.p. Wyszczególnienie 
Wartość 

netto 
Rok realizacji 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1 
Przebudowa sieci wodociągowej w ul. 

Słowiańskiej w Goleniowie 
525 000 2015 525 000               

2 
Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w 

ul. Słowiańskiej w Goleniowie 
975 000 2015 975 000               

3 
Przebudowa sieci wodociągowej w ul. 

Maszewskiej w Goleniowie 
904 381 2017 25 000   879 381           
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4 
Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w 

ul. Maszewskiej w Goleniowie 
910 688 2017 25 000   885 688           

5 
Przebudowa sieci wodociągowej w ul. 

Nowogardzkiej w Goleniowie 
501 309 2016 25 000 476 309             

6 
Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w 

ul. Nowogardzkiej w Goleniowie 
350 929 2016 25 000 325 929             

7 
Przebudowa sieci wodociągowej w ul. 

B.Prusa, Andersa w Goleniowie 
299 610 2016 15 350 284 260             

8 
Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w 

ul. B.Prusa, Andersa, 
499 580 2015, 2016 15 350 484 230             

9 
Rozbudowa sieci wod-kan w ulicy 

Kleeberga w Goleniowie 
100 000 2015 100 000               

10 

Przebudowa rurociągu kanalizacji 
tłocznej wraz z kablem 
sygnalizacyjnym w m. Załom 

60 000 2015 60 000               

11 
Przebudowa sieci wodociągowej w ul. 

Sienkiewicza w Goleniowie 
101 445 2017     101 445           

12 
Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w 

ul. Sienkiewicza w Goleniowie 
157 620 2017     157 620           

13 
Przebudowa sieci wodociągowej w ul. 

Lipowa, Plażowa w Lubczynie 
300 000 2016   300 000             

14 
Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w 

ul. Lipowa, Plażowa w Lubczynie 
50 000 2016   50 000             

15 
Wymiana i/lub montaż zasuw na sieciach 

wodociągowych 
150 000 2015-2017 50 000 50 000 50 000           
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16 
Wymiana i/lub montaż hydrantów na 

sieciach wodociągowych 
1 050 000 2015-2022 50 000 50 000 50 000   200 000 400 000 250 000 

50 

000 

17 Deodoryzacja systemu kanalizacyjnego 400 000 2015-2018 50 000 50 000 50 000 250 000         

18 Wymiana włazów kanalizacyjnych 75 000 2015-2017 25 000 25 000 25 000           

Razem: 7 410 562   1 965 700 2 095 729 2 199 134 250 000 200 000 400 000 250 000 
50 

000 

E. Ujęcia i stacje uzdatniania wody 

L.p. Wyszczególnienie 
Wartość 

netto 
Rok realizacji 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1 
Remont obiektów stacji uzdatniania 

wody w Goleniowie 
250 000 2021 10 000           240 000   

2 

Modernizacja układu automatyki i 
sterowania na stacji uzdatniania 
wody w Goleniowie 

350 000 
2015, 2018-

2022 
100 000     50 000 50 000 50 000 50 000 

50 
000 

3 
Modernizacja układu automatyki i 

sterowania na SUW Kliniska Wielkie 
15 000 2015 15 000               

4 Remonty pozostałych SUW'ów 200 000 2015-2016 100 000 100 000             

5 
Remont studni głębinowych na ujęciach 

wody 
450 000 

2015, 2017, 
2019 

50 000   200 000   200 000       

6 
Zakup i montaż agregatu prądotwórczego 

na SUW w Mostach 
150 000 2018       150 000         

7 
Wymiana agregatów głębinowych na 

ujęciach wody 
160 000 2015-2022 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 

20 
000 

8 Wymiana sprężarek powietrza 24 000 2015 24 000               

9 
Montaz lamp UV na SUW: Goleniów, 

Mosty, Komarowo 
200 000 2016-2018 100 000   50 000 50 000         
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10 
Modernizacja ujęcia i stacji uzdatniania 

wody w Danowie 
100 000 2020           100 000     

11 
Modernizacja ujęcia i stacji uzdatniania 

wody w Budnie 
257 000 2016, 2017   100 000 157 000           

12 
Modernizacja ujęcia i stacji uzdatniania 

wody w Zabrodziu 
75 000 2018       75 000         

13 
Montaż Biomonitoringu na SUW 

Goleniów 
100 000 2015 100 000               

14 
Montaz lamp UV na SUW: Budno, Święta, 

Danowo 
100 000 2021             100 000   

Razem: 2 431 000   519 000 220 000 427 000 345 000 270 000 170 000 410 000 
70 

000 

F. Przepompownie wody 

L.p. Wyszczególnienie 
Wartość 

netto 
Rok realizacji 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1 
Wymiana pomp w przepompowni wody 

"Lubczyna" 
50 000 2017     50 000           

2 Remont przepompowni wody "Lubczyna" 50 000 2018       50 000         

3 
Remont przepompowni wody 

"Dobroszyn" 
50 000 2019         50 000       

4 

Modernizacja układu automatyki i 
sterowania na przepompowni wody 
"Dobroszyn" 

15 000 2015 15 000               

Razem: 165 000   15 000   50 000 50 000 50 000       

G. Oczyszczalnie ścieków 
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L.p. Wyszczególnienie 
Wartość 

netto 
Rok realizacji 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1 
Modernizacja kompostowni osadowych 

ścieków na OŚ w Goleniowie 
6 750 000 2015, 2020 470 000         6 280 000     

2 Remont OŚ w Świętej 50 000 2015 50 000               

3 Remont OŚ Komarowo 100 000 2016   100 000             

4 
Modernizacja stacji odwadniania osadów 

na OŚ Komarowo 
500 000 2021             500 000   

Razem: 7 400 000   520 000 100 000       6 280 000 500 000   

H. Przepompownie ścieków 

L.p. Wyszczególnienie 
Wartość 

netto 
Rok realizacji 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1 
Wymiana pomp ścieków w 

przepompowniach lokalnych 
240 000 2015-2022 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 

30 
000 

2 

Wymiana lub remont rozdzielnic 
zasilająco-sterowniczych na 
przepompowniach 

150 000 2015-2021 50 000 50 000       50 000     

3 
Remont przepompowni ścieków: 

orurowanie, wymiana włazów itp. 
150 000 2015-2021 50 000 50 000       50 000     

4 
Remont przepompowni ścieków w m. 

Mosty-Osiedle 
150 000 2015 150 000               

5 
Utwardzenie dojazdów do 

przepompowni ścieków 
25 000 2015 25 000               

6 
Modernizacja system monitoringu 

przepompowni 
50 000 2015 50 000               
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7 
Remont przepompowni ścieków na 

terenie Aglomeracji Goleniów 
300 000 2019         300 000       

Razem: 1 065 000   355 000 130 000 30 000 30 000 330 000 130 000 30 000 
30 

000 

I. Gospodarka wodomierzowa 

L.p. Wyszczególnienie 
Wartość 

netto 
Rok realizacji 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1 Gospodarka wodomierzowa 2 000 000 2015-2021 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 
250 
000 

Razem: 2 000 000   250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 

J. Służebności przesyłu i wykup urządzeń wodociągowych i kanalizacji sanitarnej 

L.p. Wyszczególnienie 
Wartość 

netto 
Rok realizacji 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1 
Służebności przesyłu dla urządzeń 

wodociągowych 
800 000 2015-2022 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 

100 
000 

2 
Służebności przesyłu dla urządzeń 

kanalizacyjnych 
800 000 2015-2022 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 

100 
000 

3 
Wykup urządzeń wodociągowych (sieci, 

przyłącza) 
1 200 000 2015-2022 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 

150 
000 

4 
Wykup urządzeń kanalizacyjnych (sieci, 

przyłącza, przepompownie) 
2 000 000 2015-2022 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 

250 
000 

5 
Wykup urządzeń wodociągowych od 

Wodociągów Zachodniopomorskich 
450 000 2022               

450 
000 

6 
Wykup nieruchomości od Nadleśncitwa 

Kliniska 
200 000 2022               

200 
000 

7 
Wykup urządzeń wodociągowych od 

Nadleśncitwa Kliniska 
150 000 2022               

150 
000 
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8 
Wykup urządzeń kanalizacji sanitarnej od 

Nadleśncitwa Kliniska 
150 000 2022               

150 
000 

Razem: 5 750 000   600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 1 550 000 

 

K. Inne 

L.p. Wyszczególnienie 
Wartość 

netto 
Rok realizacji 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1 

System strefowego opomiarowania 
produkcji i dystrybucji wody i ścieków 
na terenie Aglomeracji Goleniów + 
model hydrauliczny sieci 
wodociągowej 

552 000 2017     552 000           

2 
System strefowego opomiarowania 

produkcji ścieków 
50 000 2016   50 000             

3 
Centralny monitoring obiektów 

gospodarki wodno-ściekowej 
1 000 000 2021             1 000 000   

4 

Budowa farm fotovoltaicznych na :a. 
oczyszczalni ścieków w Goleniowie,b. 
oczyszczalni ścieków w Komarowie,c. 
stacji uzdatniania wody w 
Goleniowie, 

3 000 000 2018       3 000 000         

5 

Zakup systemu przewoźnego do 
dezynfekcji sieci wodociągowej 
ozonem 

250 000 2021             250 000   

6 Zakup beczkowozu do wody pitnej 350 000 2021             350 000   
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7 

Program INTERREG Południowy Bałtyk 
2014-2020: optymalizacja produkcji 
kompostu, rozpoznanie możliwości 
dezodoryzacji produkcji kompostu, 
rozpoznanie zlewni ścieków w tym 
zakup samochodu do poboru prób 
(pełna wartość projektu: 309.850 
EUR = 1.300.000 zł, dofinansowanie 
85%, wartość wkładu własnego do 
poniesienia przez GWIK 195.000) 

195 000 2018-2020       115 000 63 000 17 000     

Razem: 5 397 000 2015-2022    50 000 552 000 3 115 000 63 000 17 000 1 600 000   

 

Razem w latach 2015-2022: 58 607 059 2015-2022 4 856 200 6 902 249 5 936 259 8 565 336 8 715 015 10667000 7 015 000 5 950 000 
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Załącznik nr 2 
 

Uzbrojenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenu 

 

Poniższa tabele zawierają wykaz szacunkowych kosztów i długości sieci niezbędnych do wybudowania 

celem pełnego uzbrojenia poszczególnych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

terenu. 

 

Lp. Plan zagospodarowania 

Orientacyjna długość sieci na obszarze całego planu 
[ km ] 

sieć 
wodociągowa 

kanalizacja 
sanitarna 

grawitacyjna 

kanalizacja 
sanitarna 

tłoczna 
Razem 

1 Górka Radarowa 2,8 
  

2,8 

2 Boczna, Produkcyjna 1,5 
  

1,5 

3 Nad potokiem I 2,7 1,7 0,6 5,0 

4 Nad potokiem II 1,0 1,0 
 

2,0 

5 Nowogardzka - Rybacka 12,0 11,5 0,8 24,3 

6 Węzeł Żółwia Błoć 0,4 0,6 
 

1,0 

7 Podańsko 7,3 6,5 0,2 14,0 

8 Rurzyca 1,8 1,5 
 

3,3 

 Razem 29,5 22,8 1,6 53,9 

 

Lp. Plan zagospodarowania 

Orientacyjna koszty uzbrojenia planów 
[ tys. zł] 

sieć 
wodociągowa 

kanalizacja 
sanitarna 

grawitacyjna 

kanalizacja 
sanitarna 

tłoczna 
Razem 

1 Górka Radarowa 840 
  

840 

2 Boczna, Produkcyjna 450 
  

450 

3 Nad potokiem I 810 850 150 1 810 

4 Nad potokiem II 300 500 
 

800 

5 Nowogardzka - Rybacka 3 600 5 750 200 9 550 

6 Węzeł Żółwia Błoć 120 300 
 

420 

7 Podańsko 2 190 3 250 50 5 490 

8 Rurzyca 540 750 
 

1 290 

 Razem 8 850 11 400 400 20 650 
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Poniżej wymieniono z kolei poszczególne uchwały w sprawie miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego terenu. 

 

Miasto Goleniów: 

 

1. UCHWAŁA Nr VI/49/07 RADY MIEJSKIEJ W GOLENIOWIE z dnia 28 marca 2007 r. w 

sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Goleniów w obrębie geodezyjnym nr 4 - dotyczącego terenu w rejonie „Górki 

Radarowej” 

 

 
 
 

2. UCHWAŁA Nr XXII/306/08 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 19 listopada 2008 r. w 
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu 
zlokalizowanego w obrębie geodezyjnym nr 11 miasta Goleniów przy ul. Bocznej 
 

3. UCHWAŁA NR XL/513/10 RADY MIEJSKIEJ W GOLENIOWIE z dnia 31 marca 2010 r. w 
sprawie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego osiedla 
mieszkaniowego „Nad potokiem” obręb Ciechno, gmina Goleniów 
 



51 

 

 

 
 

4. UCHWAŁA NR XL/514/10 RADY MIEJSKIEJ W GOLENIOWIE z dnia 31 marca 2010 r. w 
sprawie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego osiedla mieszkaniowo-
usługowego „Nad Potokiem II” obręb Ciechno, gmina Goleniów oraz obręb nr 11, 
miasto Goleniów. 
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5. UCHWAŁA Nr XLI/526/10 RADY MIEJSKIEJ W GOLENIOWIE z dnia 28 kwietnia 2010 r. w 

sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Goleniów w 

obrębie ewidencyjnym nr 4 m. Goleniów dotyczącego terenu w rejonie ul. Rybackiej i 

ul. Nowogardzkiej 

 

Pozostały obszar Gminy Goleniów: 

 

6. Uchwała Nr XXIII/300/04 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 08 września 2004 r. w 

sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego przebiegu 

drogi (wschodnie drogowe obejście miasta Goleniowa) i węzła komunikacyjnego 

„Żółwia Błoć” na terenie Gminy Goleniów 
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7. UCHWAŁA Nr XXVI/347/09 RADY MIEJSKIEJ W GOLENIOWIE z dnia 25 lutego 2009 r. w 

sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 

Goleniów w obrębie geodezyjnym Podańsko 

 

 
 

8. UCHWAŁA Nr XIII/136/11 RADY MIEJSKIEJ W GOLENIOWIE z dnia 26 listopada 2011 r. w 

sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów w 

obrębie geodezyjnym w obrębie ewidencyjnym Rurzyca pomiędzy ulicami : Złotą, Goleniowską 

i Parkową 
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Załącznik nr 3 
 

Wyciąg z koncepcji zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Gminie Goleniów 
Kanalizacja sanitarna: programowane inwestycje 

 
W ramach „Programu zapewnienia prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy 

Goleniów” programowana jest w przyszłości budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: 
Bolechowo, Burowo, Glewice, Imno, Kąty, Łaniewo, Modrzewie, Niewiadowo, Stawno, Tarnówko, 
Wierzchosław. 

 
W pozostałych niewielkich, nieskanalizowanych miejscowościach takich jak  Bolesławice, 

Gniazdowo, Inoujście, Kamieniska, Łęsko, Zabród nie przewiduje się na dzień dzisiejszy budowy 
zbiorczych systemów odbioru ścieków. 
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